프로젝트명: 4 SKIN

# 프로젝트수행계획서

문서번호: M030

Version 1.1

박 지 숙

4 조

| ㅠㅋ제ㅌᄉᇸ-         | 프로젝트 명:      | 4 SKIN  |                 |        |
|-----------------|--------------|---------|-----------------|--------|
| 프로젝트수행계획서       |              | 시스템 명 : | MY SKIN         |        |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트계획 |         | 작업 명: 프로젝트계획수립  |        |
| 무서버ㅎ · MO30     | 작성자 · 반지수    |         | 작성일· 2019/10/01 | 버전: 11 |

# 제.개정 이력서

| 버전 제,개정 일자 제,개정 페이지 및 내용 작성자 승인자<br>1.0 2003/3/17 제정 박지숙 박지숙 | 버전  | 제.개정 일자   | 제.개정 페이지 및 내용 | 작성자 | 승인자 |
|--|-----|-----------|---------------|-----|-----|
|  | 1.0 | 2003/3/17 | 제정            | 박지숙 | 박지숙 |
|  |     | , ,       |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |
|  |     |           |               |     |     |

| ㅠㅋ제ㅌᄉ詏-         | 프로젝트 명:     | 4 SKIN  |                 |         |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| 프로젝트수행계획서       |             | 시스템 명 : | MY SKIN         |         |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트계 | ᅨ획      | 작업 명: 프로젝트계획수립  | 1       |
| 문서번호 : M030     | 작성자 : 박지숙   | _       | 작성일: 2019/10/01 | 버전: 1.1 |

# 목차

| 1. | 프로젝트WBS/활동의존도/프로젝트산출물목록/프로젝트 점검점 | 4  |
|----|----------------------------------|----|
|    | 1.1 개발 프로세스                      | 4  |
|    | 1.2 관리프로세스                       | 5  |
| 2. | 프로젝트 표준 및 절차                     | 6  |
|    | 2.1 프로젝트 용어                      | 6  |
|    | 2.2 회의관리방안                       | 7  |
|    | 2.3 현안관리방안                       | 7  |
|    | 2.4 변경관리방안                       | 7  |
|    | 2.5 진척관리방안                       | 7  |
|    | 2.6 문서관리방안                       | 7  |
| 3. | 프로젝트 조직                          | 7  |
| 4. | 프로젝트 예측공수                        | 9  |
| 5. | 프로젝트 자원할당 결과                     | 9  |
|    |                                  |    |
| 6. | 프로젝트 일정                          | 9  |
| 7. | 프로젝트 위험 평가 결과                    | 10 |

| ㅠㅋ제ㅌᄉ詏-         | 프로젝트 명:     | 4 SKIN  |                 |         |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| 프로젝트수행계획서       |             | 시스템 명 : | MY SKIN         |         |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트? | ᅨ획      | 작업 명: 프로젝트계획수립  | 1       |
| 문서번호 : MO30     | 작성자 : 박지숙   |         | 작성일: 2019/10/01 | 버전: 1.1 |

# 1. 프로젝트 WBS/활동의존도/프로젝트산출물목록/프로젝트 점검점

### 1.1 개발 프로세스

| 단계                    | 활동   | 작업  | 선행작업  | 산출물   | 인<br>도/<br>비<br>인<br>도 | 비고         |
|-----------------------|--|---|---|---|------------------------|------------|
| 요구획득                  | 요구사항 이해<br>요구사항 정의<br>개발전략 수립                      | 사용자요구사항정의<br>유스케이스모형작성<br>개념모형작성<br>서비스정의<br>초기시스템아키텍처정의                                      | 사용자요구사항정의<br>유스케이스모형작성<br>개념모형작성<br>유스케이스모형작성   | 용어사전<br>요구사항기술서<br>유스케이스모형<br>개념모형<br>시스템아키텍처정의서<br>서비스정의서  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 박지숙<br>장창수 |
| <b>아</b> 別 <b>リ</b> 対 | 요구사항분석<br>아키텍처정의<br>아키텍처프로<br>토타입핑<br>테스트및전환<br>계획 | 유스케이스분석 UI 설계 객체모형분석 소프트웨어아키텍처정의 설계전략정의 시스템아키텍처정의 데이터모형작성 아키텍처프로토타입계획 아키텍처프로토타입개발 아키텍처프로토타입평가 | 요구획득단계<br>유스케이스모형분석<br>UI 설계<br>객체모형분석<br>소프트웨어아키텍처정의<br>설계전략정의<br>시스템아키텍처정의<br>데이터모형작성<br>아키텍처프로토타입계획<br>아키텍처프로토타입개발 | 객체모형<br>소프트웨어아키텍처정의서<br>메커니즘기술서<br>컴포넌트인터페이스정의서<br>데이터모형기술서 | 0 0 0 0 0              | 박지숙<br>장창수 |

| 프로젝트수행계획서       |             | 프로젝트 명: | . 2111          |        |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|--------|
|                 |             | 시스템 명 : | MY SKIN         |        |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트? | ᅨ획      | 작업 명: 프로젝트계획수립  |        |
| 무서버ㅎ : MO30     | 자서자 : 바지수   |         | 자세이: 2010/10/01 | µд· 11 |

| 단계 | 활동      | 작업      | 선행작업        | 산출물        | 인 도/<br>비 인 도 | 비고  |
|----|---------|---------|-------------|------------|---------------|-----|
| 점  | 요구사항및아  | 요구사항정제  | 아키텍처단계      | 데이터베이스설계서  | Ο             | 박지숙 |
| 진  | 키텍처정제   | 아키텍처정제  | 요구사항정제      | 컴포넌트설계서    | Ο             | 장창수 |
| 적  |         | 클래스구조설계 | 아키텍처정제      | 통합테스트설계서   | Ο             | 최동철 |
| 7# |         | 상호작용설계  | 클래스구조설계     | 통합테스트결과보고서 | Ο             |     |
| 발  |         | 가변성설계   | 상호작용설계      |            |               |     |
|    | 클라이언트구  | DB 설계   | DB 설계       |            |               |     |
|    | 현       | UI 구현   | UI 구현       |            |               |     |
|    |         |         | DB 구축       |            |               |     |
|    | 서버 구현   | 서버구현    |             |            |               |     |
|    |         | 서버구축    |             |            |               |     |
|    | 통합테스트   | 통합테스트준비 | 서버구현        |            |               |     |
|    | 시스템 테스트 | 통합테스트수행 | 서버구축및클라이언트구 |            |               |     |
|    |         | 통합테스트평가 | 현           |            |               |     |
|    |         |         | 통합테스트준비     |            |               |     |
|    |         |         |             |            |               |     |
| 인  | 시스템설치   | 운영자원설치  | 점진적개발단계     |            |               | 장동환 |
| 도  | 사용자교육   | 응용시스템설치 | 운영자원설치      |            |               |     |
|    | 설치후관리   |         |             |            |               |     |

#### 1.2 관리프로세스

| 단계   | 활동               | 작업   | 선행작업   | 산출물  | 인<br>도/<br>비<br>인<br>도 | 비고  |
|------|------------------|--|--|--|------------------------|-----|
| 正星型三 | 프로젝트준비<br>프로젝트계획 | 프로젝트기안<br>프로젝트제안요청<br>프로젝트제안<br>프로젝트제안<br>프로젝트제안선정     | 프로젝트기안<br>프로젝트제안요청<br>프로젝트제안                           | 프로젝트기안서<br>프로젝트정의서<br>프로젝트수행계획서<br>품질관리계획서 | 0 0                    | 박지숙 |
| 시작   |                  | 프로젝트계약<br>프로젝트확정<br>프로젝트계획수립<br>품질관리수행방안정의<br>프로젝트승인획득 | 프로젝트제안선정<br>프로젝트계약<br>프로젝트화정<br>프로젝트계획수립<br>품질관리수행방안정의 |  |                        |     |

| ㅠㅋ제ㅌᄉ詏-         | 프로젝트 명:     | 4 SKIN  |                 |         |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| 프로젝트수행계획서       |             | 시스템 명 : | MY SKIN         |         |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트? | ᅨ획      | 작업 명: 프로젝트계획수립  |         |
| 문서번호 : M030     | 작성자 : 박지숙   |         | 작성일: 2019/10/01 | 버전: 1.1 |

| 단계          | 활동           | 작업  | 선행작업   | 산출물                                     | 인<br>도/<br>비<br>인<br>도 | 비고         |
|-------------|--------------|---|--|---|------------------------|------------|
| <u> </u>    | 단계준비<br>단계통제 | 프로젝트환경준비 작업계획수립 미니프로젝트반복계획수립 프로젝트팀교육 프로젝트함교육 프로젝트자업할당 프로젝트참여자동기부여 프로젝트진행추적 미니프로젝트진행모니터 품질관리수행 | 프로젝트시작단계<br>프로젝트환경준비<br>작업계획수립<br>미니프로젝트반복계획수<br>립<br>프로젝트팀교육<br>프로젝트함교육<br>프로젝트작업할당<br>프로젝트참여자동기부여<br>프로젝트진행추적<br>미니프로젝트진행모니터 | 착수문서<br>단계작업계획서<br>미니프로젝트수행계획서<br>단계평가서 | 0 0 0                  | 장창수        |
| 以 足 為 写 答 强 | 프로젝트완료       | 프로젝트완료보고준비<br>결과물인계<br>프로젝트자원릴리즈  | 프로젝트진행단계<br>프로젝트완료보고준비<br>결과물인계  | 프로젝트완료보고서                               | 0                      | 박지숙<br>장창수 |

# 2. 프로젝트 표준 및 절차

# 2.1 프로젝트 용어

| 한글명   | 영문명             | 설명  | 별칭     |
|-------|-----------------|---|--------|
| 고객    | Customer        | MY SKIN 의 사용자로 자신의 피부타입을 선택하여<br>화장품을 선택하여 구매할 수 있다.                | 구매자    |
| 관리자   | Master          | MY SKIN 의 관리를 위한 이용자로 회원의 정보관리,<br>구매대행을 대신한다.                      | 시스템관리자 |
| 화장품   | Cosmetics       | 사용자가 선택할 수 있고 판매되는 상품   |        |
| 배송 업체 | DeliveryCompany | 선택된 화장품의 배달을 대행하는 업체  |        |
| 비회원   | NonMember       | 회원으로 가입하지 않고 MY SKIN 의 화장품을<br>구매하는 사람                              | 고객     |
| 회원    | Member          | MY SKIN 의 화장품 구매 서비스를 이용하기 위해<br>온라인 상에서 개인 정보를 제공하고 회원으로 가입한<br>고객 | 고객     |
| 카테고리  | Kategorie       | 범주  |        |
| 장바구니  | ShoppingCart    | 화장품을 구매하기 전 구매를 원하는 화장품을 한<br>곳에 모아두는 기능                            |        |
| 고객    | Customer        | MY SKIN 의 사용자로 자신의 피부타입을 선택하여<br>화장품을 선택하여 구매할 수 있다.                | 구매자    |

| ᄑᆯᆐᇀᄉᇸᆁᇷᆈ       |             | 프로젝트 명: | 4 SKIN          |         |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| 프로젝트수행계획서       |             | 시스템 명 : | MY SKIN         |         |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트? | ᅨ획      | 작업 명: 프로젝트계획수립  | 십       |
| 문서번호 : M030     | 작성자 : 박지숙   |         | 작성일: 2019/10/01 | 버전: 1.1 |

#### 2.2 회의관리방안

회의 및 보고는 작업일정에서 제시된 것과 마찬가지로 2 차례의 중간 검토회의와 1 차례의 최종 검토회의를 갖도록 한다. 검토회의의 일정 및 목적은 다음과 같다:

| 제목      | 일시               | 장소      | 목적    |
|---------|------------------|---------|-------|
| 주간회의    | 2019 년 10 월 2 일  | 심우관 411 | 주간 검토 |
| 주간회의    | 2019 년 10 월 7 일  | 심우관 411 | 주간 검토 |
| 1 차검토모임 | 2019 년 10 월 10 일 | 심우관 411 | 중간 검토 |
| 주간회의    | 2019 년 10 월 21 일 | 심우관 411 | 주간 검토 |
| 주간회의    | 2019 년 10 월 23 일 | 심우관 411 | 주간 검토 |
| 주간회의    | 2019 년 10 월 28 일 | 심우관 411 | 주간 검토 |
| 2 차검토모임 | 2019 년 10 월 30 일 | 심우관 411 | 중간 검토 |
| 주간회의    | 2019 년 11 월 4 일  | 심우관 411 | 주간 검토 |
| 주간회의    | 2019 년 11 월 11 일 | 심우관 411 | 주간 검토 |
| 최종검토모임  | 2019 년 11 월 25 일 | 심우관 411 | 최종 검토 |

#### 2.3 현안관리방안

해당사항 없음.

#### 2.4 변경관리방안

해당사항 없음.

#### 2.5 진척관리방안


해당사항 없음.

#### 2.6 문서관리방안


※ 품질관리 계획서의 4. 문서관리 절차 정의 참조

#### 3. 프로젝트 조직

프로젝트 수행팀은 프로젝트 책임자 1 인, 프로젝트 관리, 품질 관리자 1 인, 업무 분석, 컴포넌트 설계자 1 인, 컴포넌트 및 시스템 구현자 1 인 등 총 4 명으로 구성된다. 조직의 구성과 역할은 다음과 같다:



| ᄑᆯ젱ᇀᄉᇸᅰ히ᇪ       |             | 프로젝트 명: | 4 SKIN          |         |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| 프로젝트수행계획서       |             | 시스템 명 : | MY SKIN         |         |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트? | ᅨ획      | 작업 명: 프로젝트계획수립  |         |
| 문서번호 : MO30     | 작성자 : 박지숙   |         | 작성일: 2019/10/01 | 버전: 1.1 |



| 역할       | 담당                       | 주요책임  | 구분    |
|----------|--------------------------|---|-------|
| 프로젝트 책임자 | 박지숙                      | 프로젝트 전략, 계획, 관리 및 확인의<br>책임을 갖는다.<br>프로젝트 팀이 올바른 목표에 도달할 수  | 4SKIN |
|          |                          | 있도록 전반적인 지원을 한다.<br>고객이나 사용자와의 협력을 조정한다.  |       |
| 프로젝트 관리자 | 장창수                      | 프로젝트의 우선순위를 정의하고,<br>프로젝트 계획서를 작성하여 계획에 따라<br>자원/시간/비용을 할당한다.<br>프로젝트 일정에 대한 통제와 조정<br>작업을 수행하며 일정 변경에 따라<br>계획을 수정한다.                        | 4SKIN |
| 품질 관리자   | 최동철                      | 방법론 및 관련 표준을 제시하고, 산출물<br>작성 기준을 정의한다.  | 4SKIN |
| 아키텍트     | 박지숙                      | 시스템 아키텍처를 정의한다.   | 4SKIN |
| 업무 분석자   | 박지숙,<br>장창수              | MY SKIN 업무 전반을 파악하고 업무<br>표준을 제시한다.<br>MY SKIN 의 주문 프로세스와 활동을<br>정의하고 데이터를 분석하며 필요에 따라<br>프로세스를 개선한다.<br>팀원들에게 MY SKIN 에 대한 전달 및<br>교육을 담당한다. | 4SKIN |
| 설계자      | 박지숙,<br>장창수              |   | 4SKIN |
| 구현       | 장창수<br>장동환               | 프로젝트에 적용된 표준에 따라 단위<br>테스트를 수행한다.   | 4SKIN |
| 디자인      | 최동철                      | MY SKIN 웹의 디자인을 한다.   | 4SKIN |
| 테스트 수행자  | 박지숙<br>장창수<br>장동환<br>최동철 |   |       |

| ᄑᆯ젱ᇀᄉᇸᅰ히ᆈ       |             | 프로젝트 명: | 4 SKIN          |         |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| 프로젝트수행계획서       |             | 시스템 명 : | MY SKIN         |         |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트? | ᅨ획      | 작업 명: 프로젝트계획수립  |         |
| 문서번호 : MO30     | 작성자 : 박지숙   |         | 작성일: 2019/10/01 | 버전: 1.1 |

# 4. 프로젝트 예측공수

| 업무    | 회원관리    | 주문관리    | 배송 웹 서비스 | 프로젝트    | 계       |
|-------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 작업    |         |         |          | 관리      |         |
| 요구획득  | 0.5 M/M | 1 M/M   | 1 M/M    | 0.5 M/M | 3 M/M   |
| 아키텍처  | 0.5 M/M | 1 M/M   | 1 M/M    | 0.5 M/M | 3 M/M   |
| 점진적개발 | 0.5 M/M | 1 M/M   | 0.5 M/M  | 0.5 M/M | 2.5 M/M |
| 인도    | 0.2 M/M | 0.2 M/M | 0.6 M/M  | 0.5 M/M | 1.5 M/M |
| 합계    | 1.7 M/M | 3.2 M/M | 3.1 M/M  | 2 M/M   | 10 M/M  |

# 5. 프로젝트 자원할당 결과

| 자원  | 인력 |     |    | 도구                                   | 기타 |
|-----|----|-----|----|--------------------------------------|----|
| 업무  | 직책 | 이름  | 등급 |                                      |    |
| 관리  | 신입 | 박지숙 | 초급 | MS Project, Microsoft word, DataBase |    |
| 개발  | 신입 | 박지숙 | 초급 | JAVA, JSP, Google Search Engine      |    |
|     |    | 장창수 |    |                                      |    |
| 디자인 | 신입 | 최동철 | 초급 | PhotoShop, Adobe Premiere            |    |
| 테스트 | 신입 | 장동환 | 초급 | Microsoft word,                      |    |

### 6. 프로젝트 일정

본 프로젝트를 수행하는 일정은 2019 년 10 월 1 일부터 2019 년 11 월 25 일까지 수행하는 것으로 한다. 휴일과 국경일 등을 제한 순수 작업일 기준으로 작업기간을 설정하였다. 작업일정은 크게 다음의 두 가지 부분으로 구성 된다:

● 2019/9/24 ~ 2019/11/25 (56 일간): MY SKIN 대상으로 한 마르미-III 4.0 적용 사례 구축 및 산출물 개발

| 1     | ▲ 화장품 추천 프로젝트 | 53 일? | 19-09-23 (월 19-12-04 (수   |                |
|-------|---------------|-------|---------------------------|----------------|
| 1.1   | ▲ 분석 단계       | 10 일  | 19-09-23 (월 19-10-04 (금   |                |
| 1.1.1 | 요구사항 정의       | 5 일   | 19-09-23 (월) 19-09-27 (금) | 기획[80%],문서관리   |
| 1.1.2 | 컨텐츠 정의        | 5 일   | 19-09-30 (월) 19-10-04 (금) | 기획[80%],문서관리   |
| 1.2   | ▲ 설계 단계       | 10 일? | 19-10-07 (월 19-10-18 (금   |                |
| 1.2.1 | 컨텐츠 설계        | 5 일   | 19-10-07 (월) 19-10-11 (금) | 기획[80%],문서관리   |
| 1.2.2 | 페이지 설계        | 5 일   | 19-10-14 (월) 19-10-18 (금) | 기획[80%],문서관리   |
| 1.3   | △ 개발 단계       | 25 일  | 19-10-21 (월 19-11-22 (금   |                |
| 1.3.1 | 웹 페이지 제작      | 10 일  | 19-10-21 (월) 19-11-01 (금) | 코딩 및 개발[80%],: |
| 1.3.2 | 코딩            | 10 일  | 19-11-04 (월) 19-11-15 (금) | 코딩 및 개발[80%],: |
| 1.4   | 구현 단계         | 5 일   | 19-11-18 (월) 19-11-22 (금) | 프로젝트 관리자[80    |
| 1.5   | ◢ 테스트 및 발표    | 8 일   | 19-11-25 (월 19-12-04 (수   |                |
| 1.5.1 | 테스트           | 5 일   | 19-11-25 (월) 19-11-29 (금) | 프로젝트 관리자[80    |
| 1.5.2 | 발표            | 3 일   | 19-12-02 (월) 19-12-04 (수) | 프로젝트 관리자[80    |

| ᄑᆯᆐᇀᄉᇸᆌᇸᆈ       |                     | 프로젝트 명: | 4 SKIN          |         |
|-----------------|---------------------|---------|-----------------|---------|
| 프로젝트수행계획서       |                     | 시스템 명 : | MY SKIN         |         |
| 단계 명: 프로젝트 시작단계 | 활동 명: 프로젝트 <i>7</i> | ᅨ획      | 작업 명: 프로젝트계획수립  |         |
| 문서번호 : M030     | 작성자 : 박지숙           |         | 작성일: 2019/10/01 | 버전: 1.1 |

| 0 | 2    | ◢ 주간 회의 및 보고  | 48 일 | 19-09-23<br>(월) | 19-11-27<br>(수) |  |
|---|------|---------------|------|-----------------|-----------------|--|
|   | 2.1  | 주간 회의 및 보고 1  | 1 일  | 19-09-30<br>(월) | 19-09-30<br>(월) |  |
|   | 2.2  | 주간 회의 및 보고 2  | 1 일  | 19-10-07<br>(월) | 19-10-07<br>(월) |  |
|   | 2.3  | 주간 회의 및 보고 3  | 1 일  | 19-10-14<br>(월) | 19-10-14<br>(월) |  |
|   | 2.4  | 주간 회의 및 보고 4  | 1 일  | 19-10-21<br>(월) | 19-10-21<br>(월) |  |
|   | 2.5  | 주간 회의 및 보고 5  | 1 일  | 19-10-28 (월)    | 19-10-28 (월)    |  |
|   | 2.6  | 주간 회의 및 보고 6  | 1 일  | 19-11-04 (월)    | 19-11-04 (월)    |  |
|   | 2.7  | 주간 회의 및 보고 7  | 1 일  | 19-11-11 (월)    | 19-11-11 (월)    |  |
|   | 2.8  | 주간 회의 및 보고 8  | 1 일  | 19-11-18 (뭘)    | 19-11-18 (월)    |  |
|   | 2.9  | 주간 회의 및 보고 9  | 1 일  | 19-11-25 (월)    | 19-11-25 (월)    |  |
|   | 2.10 | 주간 회의 및 보고 10 | 1 일  | 19-12-02 (월)    | 19-12-02 (월)    |  |

# 7. 프로젝트 위험 평가 결과

|   | 유형 | 위험      | 대응방안       | 비고 |
|---|----|---------|------------|----|
|   | 공통 | 인력변동    | 백업인력 풀 가동  |    |
| Γ | 공통 | 요구사항 변경 | 변경관리 주기 조정 |    |