프로젝트명: 4 SKIN

미니프로젝트수행계획서

문서번호: M070

Version 1.0

박 지 숙

4 조

미니ㅠㄹ제ㅌᄉᇸᆁ히ᆈ		프로젝트 명:	4SKIN	
미니프로젝트수행계획서		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트진행단계	활동 명: 단계준비		작업 명: 미니프로젝트계획	수립
문서번호 : M070	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

제.개정 이력서

버전	제.개정 일자	제.개정 페이지 및 내용 제정	작성자 박지숙	승인자
1.0	2019/12/02	제정	박지숙	박지숙
				·

미니ㅠㄹ제ㅌᄉᇸᆁ히ᆈ		프로젝트 명:	4SKIN	
미니프로젝트수행계획서		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트진행단계	활동 명: 단계준비		작업 명: 미니프로젝트계획	수립
문서번호 : M070	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

목차

1.	미니프로젝트 정의	4
2.	미니프로젝트 수행 일정계획	5
3.	미니프로젝트 수행 팀 구성	6
4.	산출물 통합방안	6
5.	미니프로젝트 품질관리 활동 정의 5.1 미니프로젝트 품질관리 전략 5.2 미니프로젝트별 품질관리 방안 5.3 미니프로젝트 간 품질관리 방안	7 7 7
	5.5 이어스포션은 한 한민단의 한민	

미니ㅠㅋ제ㅌᄉ해계히시		프로젝트 명:	4SKIN	
미니프로젝트수행계획서		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트진행단계	활동 명: 단계준비		작업 명: 미니프로젝트계획	수립
문서번호 : M070	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

1. 미니프로젝트 정의

미니 프로 젝트	유스케이스	컴포넌트	구분	선행 미니프로젝트
MP1	배송접수	DeliveryWebService		N/A
	배송취소	DeliveryWebService	자체개발	
	배송상태확인	DeliveryWebService		
MP2	화장품목록검색	OrderMgr ComsMgt	자체개발 자체개발	MP1
	장바구니관리	ComsCartProxy ShoppingCartMgt	서비스이용 자체개발	
	화장품주문	OrderMgr OrderMgt StockSystemProxy AccountSystemProxy	자체개발 자체개발 재사용 재사용	
	주문조회	OrderMgr OrderMgt	자체개발	
	주문취소	OrderMgr OrderMgt AccountSystemProxy StockSystemProxy	자체개발 자체개발 재사용 재사용	
	배송요청	DeliveryMgt		
	배송취소	DeliveryMgt	배송 웹 서비스 이용	
	배송상태확인	DeliveryMgt		
	고객정보관리	CustomerMgr CustomerMgt	자체개발	


미니프로젝트수행계획서		프로젝트 명:	4SKIN	
ᅵ미니프노젝트구》	갱계획지	시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트진행단계	활동 명: 단계준비		작업 명: 미니프로젝트계획	우립
문서번호 : M070	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

2. 미니프로젝트 수행 일정계획

	1	◢ 화장품 추천 프로젝트	53 일?	19-09-23 (월	19-12-04 (수	
	1.1	▲ 분석 단계	10 일	19-09-23 (월	19-10-04 (금	
	1.1.1	요구사항 정의	5 일	19-09-23 (월)	19-09-27 (금)	기획[80%],문서관리
	1.1.2	컨텐츠 정의	5 일	19-09-30 (월)	19-10-04 (금)	기획[80%],문서관리
	1.2	▲ 설계 단계	10 일?	19-10-07 (월	19-10-18 (금	
	1.2.1	컨텐츠 설계	5 일	19-10-07 (월)	19-10-11 (금)	기획[80%],문서관리
	1.2.2	페이지 설계	5 일	19-10-14 (월)	19-10-18 (금)	기획[80%],문서관리
	1.3	◢ 개발 단계	25 일	19-10-21 (월	19-11-22 (금	
	1.3.1	웹 페이지 제작	10 일	19-10-21 (월)	19-11-01 (금)	코딩 및 개발[80%],
	1.3.2	코딩	10 일	19-11-04 (월)	19-11-15 (금)	코딩 및 개발[80%],
	1.4	구현 단계	5 일	19-11-18 (월)	19-11-22 (금)	프로젝트 관리자[80
	1.5	◢ 테스트 및 발표	8 일	19-11-25 (월	19-12-04 (수	
	1.5.1	테스트	5 일	19-11-25 (월)	19-11-29 (금)	프로젝트 관리자[80
	1.5.2	발표	3 일	19-12-02 (월)	19-12-04 (수)	프로젝트 관리자[80
0	2	₫ 주간 회의 및 보고	48 일	19-09-23 (월)	19-11-27 (수)	
	2.1	주간 회의 및 보고 1	1 일	19-09-30 (월)	19-09-30 (월)	
	2.2	주간 회의 및 보고 2	1 일	19-10-07 (월)	19-10-07 (월)	
	2.3	주간 회의 및 보고 3	1 일	19-10-14 (월)	19-10-14 (월)	
	2.4	주간 회의 및 보고 4	1 일	19-10-21 (월)	19-10-21 (월)	
	2.5	주간 회의 및 보고 5	1 일	19-10-28 (월)	19-10-28 (월)	
	2.6	주간 회의 및 보고 6	1 일		19-11-04 (월)	
	2.7	주간 회의 및 보고 7	1 일		19-11-11 (월)	
	2.8	주간 회의 및 보고 8	1 일		19-11-18 (월)	
	2.9	주간 회의 및 보고 9	1 일	19-11-25 (월)	19-11-25 (월)	
	2.10	주간 회의 및 보고 10	1 일		19-12-02 (월)	

미니ㅠㅋ제ㅌᄉᇸ게히᠘		프로젝트 명:	4SKIN	
미니프로젝트수행계획서		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트진행단계	활동 명: 단계준비		작업 명: 미니프로젝트계획	수립
문서번호 : M070	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

3. 미니프로젝트 수행 팀 구성



4. 산출물 통합방안

통합대상 산출물	통합방안	통합절차	담당자	비고
CustomerMgr	파일서버(Gigabox)에	각 미니 프로젝트 완료시	박지숙	
	각 미니 프로젝트 완			
	료시점에 취합한다.	한 최종 컴포넌트를 취합		
		한다.		
CustomerMgt	파일서버(Gigabox)에	각 미니 프로젝트 완료시	박지숙	
	각 미니 프로젝트 완	점에 통합테스트를 완료		
	료시점에 취합한다.	한 최종 컴포넌트를 취합		
0.1.34	크십기기(a: 1) 시	한다.	키리스	
OrderMgr	파일서버(Gigabox)에	각 미니 프로젝트 완료시	장창수	
	각 미니 프로젝트 완 료시점에 취합한다.	점에 통합테스트를 완료한 최종 컴포넌트를 취합		
	교기점에 뒤집안다.	한 최종 심포인드를 위합한다.		
ShoppingCartMgt	파일서버(Gigabox)에		장창수	
Shoppingcartivigt	각 미니 프로젝트 완	점에 통합테스트를 완료	0.01	
	료시점에 취합한다.	한 최종 컴포넌트를 취합		
		한다.		
BookMgt	파일서버(Gigabox)에	각 미니 프로젝트 완료시	최동철	
	각 미니 프로젝트 완	점에 통합테스트를 완료		
	료시점에 취합한다.	한 최종 컴포넌트를 취합		
		한다.		
OrderMgt	파일서버(Gigabox)에	각 미니 프로젝트 완료시	장동환	
	각 미니 프로젝트 완	점에 통합테스트를 완료		
	료시점에 취합한다.	한 최종 컴포넌트를 취합		
		한다.		
DeliveryMgt	파일서버(Gigabox)에		장동환	
	각 미니 프로젝트 완	점에 통합테스트를 완료		

미니ㅠㅋ제ㅌᄉᇸᆁ히ᆈ		프로젝트 명:	4SKIN	
미니프로젝트수행계획서		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트진행단계	활동 명: 단계준비		작업 명: 미니프로젝트계획	수립
문서번호 : M070	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

통합대상 산출물	통합방안	통합절차	담당자	비고
	료시점에 취합한다.	한 최종 컴포넌트를 취합		
		한다.		

5. 미니프로젝트 품질관리 활동 정의

5.1 미니프로젝트 품질관리 전략

- 미니프로젝트별 품질담당자 선임 후 집중관리
- 의존성있는 모든 미니프로젝트간 통합 품질관리 수행
- 중복 기능 컴포넌트 개발 방지

5.2 미니프로젝트별 품질관리 방안

미니 프로젝트	산출물	수행방안	점검기준	합격수준	품질 담당자
MP1	컴포넌트코드	통합테스트	배송접수 UC 배송취소 UC 배송상태확인 UC	기능성, 재사용성	박지숙
MP2	컴포넌트코드	통합테스트	화장품목록검색 UC 장바구니관리 UC 화장품주문 UC 주문조회 UC 주문취소 UC 결제확인 UC 주문완료 UC 배송상태확인 UC 고객정보관리 UC	기능성, 재사용성	장창수

5.3 미니프로젝트 간 품질관리 방안

산출물	관련 미니	수행방안	점검기준	합격수준	품질
	프로젝트				담당자
컴포넌트코	MP1, MP2	통합테스트,	유스케이스,	기능성, 재사용성	장동환
드		시스템테스	테스트설계		
		ഥ]	서		