프로젝트명: 4SKIN

프로젝트완료보고서

문서번호: M090

Version 1.0

프로젝트완료보고서		프로젝트 명:	4skin	
		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트종료단계	활동 명: 프로젝트완료		작업 명: 프로젝트완료보고	1준비
무서번호 : M090	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 10

제.개정 이력서

버전	제.개정 일자	제.개정 페이지 및 내용 제정	작성자	승인자 박지숙
1.0	2019/12/02	제정	박지숙	박지숙
1	<u>'</u>	1	<u>'</u>	

프로젝트완료보고서		프로젝트 명:	4skin	
		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트종료단계 활동 명: 프로젝트완료		<u></u> 만료	작업 명: 프로젝트완료보고	!준비
무서버ㅎ · M090	자선자 · 반지수		작성일: 2019/12/02	버전· 1 N

목차

- 1. 프로젝트 결과 요약 4
 - 1.1시스템 기능요약 4
 - 1.1.1 시스템 기능 4
 - 1.1.2 전달 산출물 목록 4
 - 1.1.3 시스템 설치 현황 5
 - 1.2프로젝트 이익 평가 5
 - 1.3계획대비실적 5
 - 1.3.1 투입공수
 - 1.3.2 기간 5
 - 1.4프로젝트 만족도 평가 6
 - 1.4.1 요구사항 충족도

6

- 1.4.2 사용자 평가 6
- 1.5향후 지원 계획 6
 - 1.5.1 유지보수 6
 - 1.5.2 고객 지원 방안 6
- 1.6후속 프로젝트 계획
- 2. 프로젝트 교훈 7
- 3. 프로젝트 통계 7

프로젝트완료보고서		프로젝트 명:	4skin	
		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트종료단계	계 명: 프로젝트종료단계 활동 명: 프로젝트완료		작업 명: 프로젝트완료보고	.준비
문서번호 : M090	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

1. 프로젝트 결과 요약

1.1 시스템 기능요약

1.1.1 시스템 기능

본 프로젝트는 불특정 다수의 고객에게 자기한테 맞는 화장품 검색과 주문 서비스를 제공하는 온라인 my skin에서 다른 공급자의 웹 서비스를 사용하고 배송업체의 웹 서비스 개발을 통해 CBD 방법론에서 제공하지 않는 추가 산출물이 생성되는 지 파악하는 것을 목적으로 한다.

1.1.2 전달 산출물 목록

● 개발공정 산출물

	ələnl III 4 0
단계	마르미-III 4.0
요구획득	비전기술서
	요구사항기술서
	유스케이스모형
	개념모형
	시스템아키텍처정의서
아키텍처	객체모형
	소프트웨어아키텍처정의서
점진적개발	

● 관리공정 산출물

단계	마르미-III 4.0
프로젝트준비	
프로젝트계획	프로젝트정의서
	프로젝트수행계획서
	위험분석서
	용어집
	품질관리계획서
개발단계준비	단계작업계획서(요구획득,아키텍처,개발,인도)
	미니프로젝트수행계획서
프로젝트통제	
프로젝트완료	프로젝트완료보고서

1.1.3 시스템 설치 현황

컴포넌트 상세 설계서 참조.

1.2 프로젝트 이익 평가


개발자들이 .J2EE 플랫폼을 익힐 수 있었다.

1.3 계획대비실적

프로젝트완료보고서		프로젝트 명:	4skin	
		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트종료단계	가계 명: 프로젝트종료단계 활동 명: 프로젝트완료		작업 명: 프로젝트완료보고	·준비
문서번호 : M090	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

1.3.1 투입공수

총 4명(관리 1, 아키텍트/분석/설계 1, 구현 1, 사용자 1)




계획: 4명 결과: 4명

1.3.2 기간

2019/10/11~ 2019/12/04 (총 54 일)

프로젝트완료보고서		프로젝트 명:	4skin	
		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트종료단계 활동 명: 프로젝트완료		안료	작업 명: 프로젝트완료보고	·준비
문서번호 : M090	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

1.4 프로젝트 만족도 평가



- 1.4.1 요구사항 충족도 생략.
- 1.4.2 *사용자 평가* 생략.

1.5 향후 지원 계획

- 1.5.1 *유지보수* 해당사항 없음.
- 1.5.2 고객 지원 방안 해당사항 없음.
- **1.6 후속 프로젝트 계획** 해당사항 없음.

2. 프로젝트 교훈

교훈	원인/문제점	프로젝트 결과	개선방안
프로젝트 관리 자 동화 도구의 필요	미니프로젝트 일정관 리의 어려움	간이 자동화 도구 도입	시작시점부터 개발공정에 특 화된 관리 자동화 도구 사용
성			기간 한다 사이의 고기사이
UML 의 조기교육	요구사항 획득 단계에 서 UML 산출물을 작	아키텍처 단계에서 재작 업하여 많은 혼란 초래	프로젝트 준비시점에 실습위 주의 교육 수행
	성하지 못함		

프로젝트완료보고서		프로젝트 명:	4skin	
		시스템 명 :	MY SKIN	
단계 명: 프로젝트종료단계 활동 명: 프로젝트완료		만료	작업 명: 프로젝트완료보고	· - - - -
문서번호 : M090	작성자 : 박지숙		작성일: 2019/12/02	버전: 1.0

문서의 중요성	처음 문서 관리를해봐	처음 문서 작업 하는데	꾸준히 많이 계속 문서를 많
	서 잘 모르겠는게 많음	감이 잘 안잡힘	져 봐서 문서량을 늘림
앱의 중요성	처음보는 앱이 있어서	혼동이 있어서 잘 앱을	그 앱에 대한 꾸준한 앱 활용
	쓰기 어려움	못쓰고 연습을 했음	연습 예습이 필요함

3. 프로젝트 통계

항목유형	통계 항목	예측치	실적치	평가	비고
시스템 구성	컴포넌트 수	7	7		
	보고서 수	0	0		
	GUI 개수	9	9		
	클래스 수	25	25		
	테이블 개수	6	6		
프로젝트관리	투입공수	4 명	4 명		
	품질불합격	5%	3%		
	비율				
	요구사항 건	12 개	12 개		
	수				
	변경사항 건				
	수				
	현안 건수				